

東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業

<10月新築工事予定>

2025年 10月	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金
45番地	山留工事																														
46番地	構台架設工事				全 休 日							全 休 日	全 休 日						全 休 日						全 休 日						
47番地	山留工事																														
48番地	山留工事																														

<作業時間>

月～土曜：8:00～18:00

日・祝日：作業なし

新築工事エリア



東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業

<9月新築工事予定>

2025年 9月	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	
45番地	山留工事																														
46番地							全 休 日							全 休 日	全 休 日	構台架設工事						全 休 日		全 休 日					全 休 日		
47番地	山留工事																														
48番地	山留工事																														

<作業時間>

月～土曜：8:00～18:00

日・祝日：作業なし

新築工事エリア

東池袋一丁目地区



東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業

<8月新築工事予定>

2025年 8月	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日
45番地	山留工事																														
46番地	山留工事		全 休 日						全 休 日	全 休 日	全 休 日	全 休 日	全 休 日	全 休 日	全 休 日	全 休 日	全 休 日							全 休 日							全 休 日
47番地	山留準備工事																														
																		山留工事													
48番地	山留準備工事																														
																									山留工事						

<作業時間>

月～土曜：8:00～18:00

日・祝日：作業なし

夏季休業：9日(土)～17日(日)

新築工事エリア

